



Direction de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative

Mission d'animation
du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse

NOTE D'ETAPE SUR L'EXPERIMENTATION AU 31 DECEMBRE 2010

REDIGEE PAR « *A.N.P.A.A 81* »

DOSSIER : AP2_n°101

Intitulé du projet :

Une démarche de Prévention Globale des conduites addictives sur le bassin albigeois

Porteur du projet :

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 81

Evaluateur du projet : Association Mission Possible

Région(s) d'expérimentation : Midi-Pyrénées

Date de démarrage effectif de l'expérimentation : Septembre 2010

1. Rappel des objectifs de l'expérimentation et du public cible (1page)

L'objectif général :

- **Faire reculer la consommation de produits psycho-actifs des jeunes lycéens.**

Les objectifs intermédiaires :

- **Développer sur un territoire donné des actions de prévention articulant individu, produit et contexte dans une dimension collective.**
- **Modifier les dispositifs éducatifs des adultes encadrants des établissements scolaires.**

Les objectifs opérationnels :

- **Créer un comité de pilotage de prévention des conduites addictives auprès des lycéens du territoire de l'albigeois pour :**
 - Fédérer en un lieu les institutions représentant le milieu scolaire ou en charge de la prévention santé.
 - Construire les conditions favorables à la mise en place de l'action dans les lycées et sur le territoire.
 - Valider une méthode de travail similaire à tous les établissements.
 - Suivre le projet dans la durée et lui donner une ampleur locale (bassin albigeois).
 - **Présenter et valider la démarche de prévention auprès des chefs d'établissements scolaires :**
 - Rencontrer l'ensemble des chefs d'établissements (11) pour une présentation commune de la démarche territoriale et de la méthode de travail.
 - Valider la démarche dans leur établissement pour une implication reconnue des personnels et une mise en place programmée dans les établissements.
 - Présenter les résultats de l'évaluation en fin de projet
 - **Constituer dans les établissements un groupe de travail de prévention des conduites addictives :**
 - Favoriser la constitution d'un groupe de travail représentatif de tous les acteurs concernés : élèves, enseignants, direction, services de santé, techniques, administratifs, parents...
 - Elaborer un état des lieux des incidents, dysfonctionnements liés aux conduites addictives afin d'adapter les actions de prévention.
 - Former le groupe de travail à la démarche de prévention des conduites addictives.
 - Accompagner voire participer aux actions de prévention élaborées par le groupe de travail par un appui technique et matériel
 - Susciter une communication interne et externe à l'école tout au long de l'action afin d'informer sur :
 - la politique de prévention mise en place
 - la volonté d'engager une dynamique de changement.

Public Cible

Nous aurons donc concrètement la mise en place de 8 groupes de travail représentant 11 établissements et 7000 jeunes

A cet estimatif il faut ajouter les parents d'élèves et le personnel des établissements, relais des actions comme bénéficiaires intermédiaires.

Etablissement	Nom	Elèves	Groupe de travail
Lycée Général et professionnel	Louis Rascol	1325	1
Lycée	Bellevue	850	1
Lycée Professionnel	Toulouse Lautrec	515	1
Lycée	Lapérouse	649	1
Lycée général et professionnel	Aucouturier & Jean Jaurès	825	1
CFA	Chambre des Métiers	1000	1
Lycée Privé	d'Amboise	232	1
Lycée Privé	Sainte Cécile	659	
Lycée Professionnel Privé	Saint Dominique	185	
Lycée Agricole	Albi-Fonlabour	630	1
CFA	Agricole	130	
11 Etablissements	TOTAL	7000	8

A l'heure actuelle l'expérimentation se déroule dans le cadre donné des objectifs initiaux.

Modalités opérationnelles et état d'avancement (1 page)

Démarré au mois de septembre 2010, l'expérimentation a nécessité une communication importante auprès des partenaires constituant le Comité de Pilotage et auprès des établissements scolaires (lycées, CFA). Nous devons préciser que nombre d'entre eux étaient déjà informés via leur direction départementale (inspection académique, diocésaine, Chambre des Métiers) sur l'éventualité du projet expérimental à partir de septembre 2010/2011.

Les étapes de ce premier trimestre consistaient à :

- 1 - Créer un comité de pilotage de prévention des conduites addictives auprès des lycéens du territoire de l'albigeois présenté aux chefs d'établissements
- 2 - Rencontrer l'ensemble des chefs d'établissements et les services de santé scolaire pour une présentation de la démarche territoriale et de la méthode de travail au sein de leur établissement.
- 3 - Fédérer autour de l'expérimentation un groupe de travail représentatif de tous les acteurs concernés : élèves, enseignants, direction, services de santé, techniques, administratifs, parents... interne à chaque établissement ou groupe lycées et CFA.

Pour mener à bien cette étape de communication de vulgarisation et de mise en route de la démarche de l'expérimentation, nous avons produit une synthèse du projet en 12 pages. Cette synthèse permet une diffusion au plus grand nombre et un support d'échange avec nos différents interlocuteurs. A ce document nous avons ajouté un courrier type à diffuser auprès des personnels, parents et élèves pour les inviter à participer au groupe de travail. Pour les chefs d'établissement nous avons édité une convention type afin de les engager pour la durée du projet.

Pour présenter les différents temps de travail du groupe sur le premier semestre 2011, nous avons construit une démarche de type formation-action. Cette démarche se déroule sur 5 rencontres de 2 heures. Cette démarche permet de préciser la nature des travaux et le temps demandé aux différents participants des groupes de travail.

1- Comité de Pilotage

Au cours des mois d'août et septembre les nombreux contacts avec les différents membres du Comité de Pilotage ont permis de constituer le groupe de pilotage et de programmer rapidement la première réunion. Cette réunion a eu lieu le 30 septembre 2010 de 14h00 à 16h00. Ce sont 17 institutions qui sont représentées au sein du Comité de Pilotage. La composition en est la suivante : DDCSPP, Inspection Académique du Tarn, Direction diocésaine, Lycée agricole, Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn, PEEP, FCPE, APPEL, Préfecture du Tarn, CUCS Albi, MGEN, Communauté de Communes du Carmausin, Maison des Ados, Espace Santé Jeunes, Mission Possible, ANPAA 81, EPLE Albi Carmaux.

Cette réunion du Comité de Pilotage a permis de lancer le projet sur le bassin de l'albigeois. Nous avons présenté de façon précise la démarche du projet du côté de l'expérimentation que de l'évaluation, les attentes vis à vis du Comité de Pilotage. Le prochain Comité de Pilotage aura lieu le 12 mai 2011.

2- Rencontre des chefs d'établissements et personnels de santé scolaire

Durant ce dernier trimestre 2010 les rencontres avec tous les chefs d'établissements ont été réalisées. La rencontre initiale lors d'une réunion collective a été abandonnée de part la difficulté d'organisation. Une réunion du bassin de formation Albi/ Carmaux (le 16 novembre) a lancé l'action auprès des lycées publics. Celle-ci initialement prévue fin septembre a été reportée et a retardé d'autant l'information dans les lycées publics. Une autre rencontre individuelle a tout de même été nécessaire dans chacun des établissements.

Par ailleurs, 3 temps collectifs d'information et d'échange ont été menés auprès des Infirmières, des Médecins et des Assistantes Sociales Scolaires à l'Inspection d'Académie.

3- Mise en place des groupes de travail


Le gros travail de cette période a été la mise en mouvement des organisations afin de proposer et obtenir la constitution des groupes. Malgré l'adhésion des directions force est de constater que les équipes en place ont vu cette démarche comme un travail supplémentaire. Notre présence lors de Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) a facilité l'échange collectif autour de ce projet et l'adhésion des équipes.

Les établissements dans lesquels ces rencontres collectives n'ont pu être menées a ralenti considérablement la constitution du groupes de travail. En effet, l'information auprès des différents personnels (notamment personnels technique), élèves, parents n'est pas spontané. Des établissements n'ont parfois relayé l'information qu'aux seuls enseignants. Pour appuyer et dynamiser la constitution du groupe nous avons recherché au cœur même de l'établissement une personne porteuse du projet. Il est le relais sur l'établissement pour l'expérimentation. Ce relais est un personnel de santé scolaire, Conseiller principal d'éducation, Surveillant Général, Proviseur Adjoint.

Au terme de l'année 2010, nous accusons un léger retard dans la mise en place des groupes de travail. Nous souhaitons avoir les 8 groupes de travail constitués pour début janvier. Au 31 décembre 2010 nous avons l'assurance de 5 groupes de travail. Les premières réunions de groupe auront lieu à partir de janvier 2011.

CERTIFICAT :

Je soussigné, Jean Michel DOYEN, responsable de la structure porteuse du projet AP2_n°101, certifie exact l'ensemble des informations figurant sur le présent document.

A handwritten signature in blue ink, consisting of three distinct parts: a vertical line on the left, a wavy horizontal line in the middle, and a stylized cross-like shape on the right.

Signature :